



แผนการจัดการพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์



แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุสำนักงาน	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา	5	
2.	ธ.ค. 59 – ก.ย. 60	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา	5	
3.	ธ.ค. 59 – ก.ย. 60	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	10,000	-	-	ตกลงราคา	5	
4	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	200,000	-	-	ตกลงราคา	5	
5	ธ.ค. 59 – ก.ย. 60	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	20,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
6.	ก.พ. 60 – ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานพับเปิดปิด)	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	5,000	-	-	ตกลงราคา	5	
7.	ก.พ. 60 – ก.ย. 60	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น)	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	26,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุสำนักงาน	แผนงานบริหารงานคลัง	50,000	-	-	ตกลงราคา	5	
2.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานบริหารงานคลัง	10,000	-	-	ตกลงราคา	5	
3.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานบริหารงานคลัง	30,000	-	-	ตกลงราคา	5	
4.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุอื่นๆ	แผนงานบริหารงานคลัง	2,000	-	-	ตกลงราคา	5	
5	ก.พ. 60 – เม.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	แผนงานบริหารงานคลัง	44,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ก.พ. 60– มี.ค.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)	แผนงานบริหารงานคลัง	10,000	-	-	ตกลงราคา	5	
2.	ก.พ. 60 – มี.ค.60	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)	แผนงานบริหารงานคลัง	23,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งานรักษาความสงบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	3,000	-	-	ตกลงราคา	5	
2.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	50,000	-	-	ตกลงราคา	5	
3.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	3,000	-	-	ตกลงราคา	5	
4.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	7,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งานรักษาความสงบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ก.พ. 60 – ก.ย.60	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	71,500	-	-	ตกลงราคา	5	
2.	ก.พ. 60 – ก.ย.60	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	5,000	-	-	ตกลงราคา	5	
3.	ก.พ. 60 – เม.ย.60	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	10,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุสำนักงาน	แผนงานการศึกษา	30,000	-	-	ตกลงราคา	5	
2.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานการศึกษา	10,000	-	-	ตกลงราคา	5	
3.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานการศึกษา	40,000	-	-	ตกลงราคา	5	
4.	พ.ย. 59 – พ.ค.60	ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับ นักเรียนของ ศพด.อบต.บัวทอง	แผนงานการศึกษา	580,610	-	-	กรณีพิเศษ	3	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
5.	พ.ย. 59 – พ.ค. 60	ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับ นักเรียนของ -โรงเรียนบ้านตะเคียน -โรงเรียนบ้านหนองเพชร -โรงเรียนวัดบ้านรุน -โรงเรียนบ้านสวายสอ	แผนงานการศึกษา	645,780	-	-	กรณีพิเศษ	3	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุสำนักงาน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	-	-	ตกลงราคา	5	
2.	ธ.ค. 59 – ก.ย. 60	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งานเคหะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ธ.ค. 59 – ก.ย.59	วัสดุสำนักงาน	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	20,000	-	-	ตกลงราคา	5	
2.	ธ.ค. 59 – ก.ย. 60	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	200,000	-	-	ตกลงราคา	5	
3.	ธ.ค. 59 – ก.ย. 60	วัสดุก่อสร้าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	100,000	-	-	ตกลงราคา	5	
4.	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	50,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานเคหะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
5.	ธ.ค. 59 – ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	20,000	-	-	ตกลงราคา	5	
6.	ก.พ. 60 – เม.ย.60	ครุภัณฑ์การเกษตร -เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง -เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	19,000 22,000	-	-	ตกลงราคา	5	
7.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัว ทอง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	500,000	-	-	สอบราคา	30	
8.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(จากสามแยก กระท่อมนายเหลื่อมถึงบ้านนาย มงคล จากริมย์) บ้านไผ่ ม.2	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	500,110	-	-	สอบราคา	30	

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานเคหะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
9.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนดินผิว จราจรหินคลุก (ซอยบ้านนาย สวัสดิ์ไปบ้านนายบัญชา) บ้าน ตะเคียน ม.4	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	236,900	-	-	สอบราคา	30	
10.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านเลขที่ 17/1ถึงป้อมยาม หมู่บ้าน บ้านรุนตะวันออก ม.5	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	178,710	-	-	สอบราคา	30	
11.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการขุดร่องระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและวางท่อ คอนกรีต จากบ้านนายบุญชูถึง บ้านนายบุญเกิด บ้านหนอง สรวง ม.6	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	321,600	-	-	สอบราคา	30	
12.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากทุ่งนาทางทิศเหนือถึงทุ่งนา ทางทิศใต้ บ้านกันตง ม.7	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	314,800	-	-	สอบราคา	30	

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานเคหะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
13.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการซ่อมแซมถนนดินผิว จราจรหินคลุก บ้านรุน ตะวันตก ม.8	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	26,200	-	-	ตกลงราคา	15	
14.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านนาง ลำพวน พุนทับถมถึงบ้านนาย บุญช่วย นาคิมชาติ บ้านหนอง เพชร ม.9	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	105,840	-	-	สอบราคา	30	
15.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหอม ศรีอินทร์ถึงบ้านนายเทียม	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	35,030	-	-	ตกลงราคา	15	
16.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายศिला ถึงทุ่งนาม.9	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	60,290	-	-	ตกลงราคา	15	

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานเคหะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
17.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนดินผิว จราจรหินคลุก ซอยบ้านนาง สุพรรณ อ่อนนอก ม.9	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	52,400	-	-	ตกลงราคา	15	
18.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนดินผิว จราจรหินคลุก ซอยบ้านนาง ขาว สมพงศ์ ม.9	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	25,100	-	-	ตกลงราคา	15	
19.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการขุดลอกสระผลิต น้ำประปา โรงเรียนบ้านหนอง เพชร ม.9	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	382,400	-	-	สอบราคา	30	
20.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการซ่อมแซมถนนดินผิว จราจรหินคลุก จากบ้านตะโก ไปบ้านเชิดชัย ม.10	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	82,300	-	-	ตกลงราคา	15	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานเคหะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
21.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนดินผิว จราจรหินคลุก สายทางเลียบบ คลองส่งน้ำด้านทิศตะวันออก ม.11	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	331,400	-	-	สอบราคา	30	
22.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนดินผิว จราจรหินคลุก ซอยบ้านนาย วรรณนะ สมพงศ์ ม.12	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	37,900	-	-	ตกลงราคา	15	
23.	มี.ค. 60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนดินผิว จราจรหินคลุก สายทางบ้านศรี อุดมม.13	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	31,800	-	-	ตกลงราคา	15	
24.	ต.ค.59- ธ.ค.59	โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้าน ไผ่ หมู่ที่ 2	-	-	4,930,800	-	ประกวด ราคา	150	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ก.พ. 60 – ก.ย.60	ครุภัณฑ์การเกษตร	แผนงานการเกษตร งาน ส่งเสริมการเกษตร	5,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	แผนบริหารงานทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา	5	
2.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	แผนบริหารงานทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา	5	
3.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	สำนักปลัด	แผนบริหารงานทั่วไป	10,000	-	-	ตกลงราคา	5	
4.	ต.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	สำนักปลัด	แผนบริหารงานทั่วไป	200,000	-	-	ตกลงราคา	5	
5.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	แผนบริหารงานทั่วไป	20,000	-	-	ตกลงราคา	5	
6.	ก.พ. 60 –ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานพับเปิดปิด)	สำนักปลัด	แผนบริหารงานทั่วไป	5,000	-	-	ตกลงราคา	5	
7.	ก.พ. 60 –ก.ย.60	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น)	สำนักปลัด	แผนบริหารงานทั่วไป	26,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ เงิน	งบประมาณ		เงินนอก งบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
8.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	50,000	-	-	ตกลงราคา	5	
9.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	10,000	-	-	ตกลงราคา	5	
10.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	30,000	-	-	ตกลงราคา	5	
11.	ธ.ค.59 –ก.ย.60	วัสดุอื่นๆ	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	2,000	-	-	ตกลงราคา	5	
12.	ก.พ.60 –เม.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	44,000	-	-	ตกลงราคา	5	
13.	ก.พ. 60–มี.ค.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	10,000	-	-	ตกลงราคา	5	
14.	ก.พ.60 –มี.ค.60	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	23,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
15.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	งานรักษาฯ	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	3,000	-	-	ตกลงราคา	5	
16.	ต.ค.59- ก.ย.60	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	งานรักษาฯ	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	50,000	-	-	ตกลงราคา	5	
17.	ธ.ค.59- ก.ย.60	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	งานรักษาฯ	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	3,000	-	-	ตกลงราคา	5	
18.	ธ.ค.59- ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	งานรักษาฯ	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	7,000	-	-	ตกลงราคา	5	
19.	ก.พ.60-ก.ย.60	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	งานรักษาฯ	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	71,500	-	-	ตกลงราคา	5	
20.	ก.พ.60-ก.ย.60	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	งานรักษาฯ	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	5,000	-	-	ตกลงราคา	5	
21.	ก.พ.60 –เม.ย.60	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	งานรักษาฯ	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	10,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
22.	ธ.ค.59 – ก.ย.60	วัสดุสำนักงาน	ส่วนการศึกษา	แผนงานการศึกษา	30,000	-	-	ตกลงราคา	5	
23.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุงานบ้านงานครัว	ส่วนการศึกษา	แผนงานการศึกษา	10,000	-	-	ตกลงราคา	5	
24.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	แผนงานการศึกษา	40,000	-	-	ตกลงราคา	5	
25.	พ.ย.59-พ.ค.60	ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับ นักเรียนของ สพด.อบต.บัว ทอง	ส่วนการศึกษา	แผนงานการศึกษา	580,610	-	-	กรณีพิเศษ	3	
26.	พ.ย.59-พ.ค.60	ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับ นักเรียนของ -โรงเรียนบ้านตะเคียน -โรงเรียนบ้านหนองเพชร -โรงเรียนวัดบ้านรุน -โรงเรียนบ้านสวายสอ	ส่วนการศึกษา	แผนงานการศึกษา	645,780	-	-	กรณีพิเศษ	3	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
27.	ธ.ค.59 –ก.ย.60	วัสดุสำนักงาน	ส่วนสวัสดิการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	-	-	ตกลงราคา	5	
28.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนสวัสดิการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	ตกลงราคา	5	
29.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	20,000	-	-	ตกลงราคา	5	
30.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	200,000	-	-	ตกลงราคา	5	
31.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	100,000	-	-	ตกลงราคา	5	
32.	ต.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	50,000	-	-	ตกลงราคา	5	
33.	ธ.ค. 59 –ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	20,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
34.	ก.พ.60 –เม.ย.60	ครุภัณฑ์การเกษตร -เครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่ง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	19,000	-	-	ตกลงราคา	5	
		-เครื่องสูบน้ำแบบ มอเตอร์ไฟฟ้า		22,000	-	-	ตกลงราคา	5		
35.	มี.ค.60 –ก.ย.60	โครงการต่อเติม อาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลบัวทอง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	500,000	-	-	สอบราคา	30	
36.	มี.ค.60 – ก.ย.60	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(จากสามแยก กระท่อมนายเหลื่อม ถึงบ้านนายมงคล จากริมย์) บ้านไผ่ ม.2	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	500,110	-	-	สอบราคา	30	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
37.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก (ซอยบ้าน นายสวัสดิ์ไปบ้านนาย บัญชา) บ้านตะเคียน ม.4	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	236,900	-	-	ตกลงราคา	30	
38.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านเลขที่ 17/1ถึงป้อมยาม หมู่บ้าน บ้านรุนตะวันออก ม.5	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	178,710	-	-	สอบราคา	30	
39.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการชุดร่องระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและวางท่อ คอนกรีต จากบ้านนายบุญชู ถึงบ้านนายบุญเกิด บ้าน หนองสรวง ม.6	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	321,600	-	-	สอบราคา	30	
40.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำจากทุ่งนาทางทิศเหนือถึง ทุ่งนาทางทิศใต้ บ้านกันตง ม.7	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	314,800	-	-	สอบราคา	30	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของ เงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
41.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก บ้านรุน ตะวันตก ม.8	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	26,200	-	-	ตกลงราคา	15	
42.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านนางลำพวน พุนทับ ถมถึงบ้านนายบุญช่วย นาคิมชาติ บ้านหนองเพชร ม.9	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	105,840	-	-	สอบราคา	30	
43.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนางหอม ศรีอินทร์ถึง บ้านนายเทียม	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	35,030	-	-	ตกลงราคา	15	
44.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายศิลา ถึงทุ่งนาม.9	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	60,290	-	-	ตกลงราคา	15	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของ เงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
45.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้าน นางสุพรรณ อ่อนนอก ม.9	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	52,400	-	-	ตกลงราคา	15	
46.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้าน นางขาว สมพงศ์ ม.9	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	25,100	-	-	ตกลงราคา	15	
47.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการขุดลอกสระผลิต น้ำประปา โรงเรียนบ้าน หนองเพชร ม.9	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	382,400	-	-	สอบราคา	30	
48.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก จากบ้าน ตะโก ไปบ้านเชิดชัย ม.10	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	82,300	-	-	ตกลงราคา	15	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
49.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก สายทาง เลียบบคลองส่งน้ำด้านทิศ ตะวันออก ม.11	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	331,400	-	-	ตกลงราคา	30	
50.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้าน นายวรรณะ สมพงศ์ ม.12	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	37,900	-	-	ตกลงราคา	30	
51.	มี.ค. 60 –ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก สายทาง บ้านศรีอุดมม.13	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	31,800	-	-	ตกลงราคา	30	
52.	ต.ค.59 –มี.ค.60	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านไผ่ หมู่ ที่ 2	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	-	เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ	4,930,800	ประกวด ราคา	150	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของ เงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
53.	ก.พ. 60-ก.ย.60	ครุภัณฑ์การเกษตร	งาน การเกษตร	แผนงานการเกษตร	5,000	-	-	ตกลงราคา	5	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด. 2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โรง งบประมาณ 4,930,800 บาท	52	ประกวด ราคา						

